

			<p>бетонирование стен – 4 квартал 2017 г. – 2 квартал 2019 г.</p> <p>- устройства фасада- 2 квартал 2018 г.- 3 квартал 2019 г.</p> <p>- устройства дверных блоков – 2 квартал 2018 г. - 3 квартал 2019 г.</p> <p>-отделочные работы – 4 квартал 2018 г. - 3 квартал 2019 г.</p> <p>- сантехнические, электромонтажные, работы, теплотехнические – 3 квартал 2018 г. - 3 квартал 2019 г.</p> <p>- монтаж лифтов- 3 квартал 2019 г.</p> <p>- благоустройство и озеленение- 2,3 квартал 2019 г.</p> <p>- ввод в эксплуатацию – 4 квартал 2019 г.</p>
--	--	--	---

Директор ООО «Строй-Дом»



Ф.Я. Хатмуллин