

			<p>2016 г.</p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж фундаментных блоков - 2 квартал 2016 г. - обратная засыпка- 2 квартал 2016 г. - кирпичная кладка- 2 квартал 2016 г. – 2 квартал 2017 г. - монтаж плит перекрытия, лестничных маршей и площадок – 2 квартал 2016 г. – 2 квартал 2017 г. - устройство оконных блоков – 2 квартал 2017 г. - оштукатуривание внутренних стен и бетонирование стен – 3 квартал 2017 г. - устройства фасада - 3 квартал 2017 г. - устройства дверных блоков – 4 квартал 2017 г. - отделочные работы – 1 квартал – 3 квартал 2018 г. - сантехнические, электромонтажные, работы, теплотехнические – 2 квартал 2017 г. - 2 квартал 2018 г. - монтаж лифтов- 2-3 квартал 2018 г. - благоустройство и озеленение - 3 квартал 2018 г. - ввод объекта в эксплуатацию – 3 квартал 2018 г.
--	--	--	--

Директор ООО «Строй-Дом»



Ф.Я. Хатмуллин